

**Obec Loděnice**  
Husovo náměstí 4  
267 12 Loděnice u Berouna

**Václav Bauer**

V Roztokách dne 28. 2. 2018

**Věc: „Žádost o povolení fakturace“**

Vážený pane starosto,

Na základě uzavřené SoD ze dne 17. 5. 2017 na akci „Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“ si Vás dovoluji požádat o schválení a zaplacení předložené faktury, která odpovídá částce 492.618,11 Kč. Tato částka nebyla z důvodu chyby v systému při součtu ceny a přenesení do krycího listu za období 10/2017 započtena do fakturace. Nejedná se tedy o žádné vícenáklady, ale o náklady spojené s realizací díla v rámci rozsahu SoD.

Celkový přehled fakturovaných částek, ceny díla dle dodatku č. 2 a chybějící částka k dofakturování:

Fakturované období	Částka	Částka s DPH
07/2017	1 678 533,85 Kč	2 031 025,96 Kč
08/2017	3 108 812,08 Kč	3 761 662,62 Kč
09/2017	3 338 570,61 Kč	4 039 670,44 Kč
10/2017	7 334 650,69 Kč	8 874 927,33 Kč
11/2017	5 591 390,20 Kč	6 765 582,14 Kč
12/2017	5 215 186,56 Kč	6 310 375,74 Kč
01/2018	92 121,06 Kč	111 466,48 Kč
<b>Celkem vyfakturováno</b>	<b>26 359 265,05 Kč</b>	<b>31 894 710,71 Kč</b>
Cena dle SoD	26 912 609,66 Kč	32 564 257,69 Kč
Cena díla dle dodatku č.2	26 851 883,16 Kč	32 490 778,62 Kč
<b>Rozdíl ceny díla dle dodatku č. 2 a celkové fakturace, tj. chybí vyfakturovat</b>	<b>492 618,11 Kč</b>	<b>596 067,91 Kč</b>

Vyřizuje: Ing. Radek Liška, Ph.D. - tel.: +420 724 292 119, e-mail: radek.liska@pohl.cz

S pozdravem

 **POHL cz, a.s.**  
Nádražní 25  
252 63 Roztoky  
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz  
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

**Ing. Radek Liška, Ph.D.**  
Vedoucí projektu  
POHL cz, a.s.

