

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.1.2020 na stavbu pod názvem:  
*„Zpevnění povrchů v ulici Tyršova a Palackého“ v obci Loděnice*

---

## **Objednatel:**

***Obec Loděnice (IČ: 00233510)***

na adrese: Obecní úřad Loděnice Husovo nám. č. p. 4, 267 12 Loděnice

zastoupená: Václav Bauer, starosta

bankovní spojení: KB a.s. v Berouně, č. ú. 1724-131/0100

*Kontakt:* tel/fax: 315 696 025, tel.:311 671 691

e-mail: [ou-starosta@lodenice.cz](mailto:ou-starosta@lodenice.cz), [ou-podatelna@lodenice.cz](mailto:ou-podatelna@lodenice.cz)

ID datové schránky:84cb6j5

**a**

## **Zhotovitel:**

***HES STAVEBNÍ s.r.o.***

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

jednající: Michal Jakubec, jednatel

IČ: 28143213 DIČ: CZ28143213

bankovní spojení Moneta Money bank a.s. č.ú. 204633379/0600

*spisová značka: C 239567/ Městský soud v Praze*

***Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1  
k (základní) Smlouvě o dílo:***

---

## **PREAMBULE**

Tento Dodatek č. 1 mění sjednaný termín plnění předmětné smlouvy o dílo vyvolaný souběžnou investicí ČEZ Distribuce, a.s., která je dle energetického zákona investorem distribuční soustavy pod názvem „Zřízení distribuční soustavy“. Jedná se o kabelové vedení NN probíhající i na pozemcích komunikace Palackého. Kabelové vedení si vyžádalo položení chrániček v uvedených komunikace, což v důsledku vede k prodloužení termínu plnění výše uvedené smlouvy.

## **ČL. IV. se v celém rozsahu nahrazuje tímto zněním:**

Dokončení prací: 30. září 2020

Smluvní strany činí nesporným, že termín dokončení prací sjednaný v tomto Dodatku č. 1 respektuje investici ČEZ Distribuce, a.s., která podniká na základě licence udělenou jí PDS Energetickým regulačním úřadem. Uložení chrániček kabelového vedení NN před dokončením úprav uvedených komunikací umožní zachování záruky za jejich řádné provedení dle základní

Smlouvy o dílo. Položení chrániček provedené po dokončení úprav komunikací by zhotovitele této stavby, tj. HES stavební s.r.o. záruční povinnosti zprostilo.

*Ostatní ujednání (základní) Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.*

Loděnice, dne XXXXX

.....

za objednatele: Václav Bauer, starosta

.....

za zhotovitele: Michal Jakubec, jednatel