SMLOUVA O DiLO

Cislo smlouvy objednatele:
uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujici Obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sh., v platném znéni.

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Lodénice

Husovo nam. ¢.p.4

267 12 Lodénice

ICO: 00233510

DIC: CZ00233510

zastoupeny Vaclavem Bauerem, starostou obce

e-mail: ou-podatelna@Ilodenice.cz

tel.: 311 671 691

ID datové schranky: 84cb6j5

bankovni spojeni: 1724131 / 0100 Komer¢ni banka, a.s.
objednatel je platcem DPH

dale jen ,,Objednatel
Zhotovitel:

Nazev:

Sidlo:

PSC:

ICO:

DIC:

Zastoupeny:

e-mail:

tel.:

bankovni spojeni:

zhotovitel je/neni platcem DPH

dale jen ,,Zhotovitel




Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u soudu v, oddil, vlozka ¢.

Objednatel je pravnickou 0sobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zptsobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a ze neexistuji zadné pravni piekazky, které by branily ¢i omezovaly
plnéni jeho z&vazkt.

Zhotovitel je pravnickou osobou/fyzickou osobou, zaloZzenou a existujici podle pravnich piedpist Ceské
republiky. Zhotovitel timto prohlaSuje, ze mé veSkerd prava a zptsobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a ze neexistuji zadné pravni piekazky, které by branily, ¢i omezovaly
plnéni jeho zavazku a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruSeni zadného obecné zavazného predpisu.
Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostatecnym zpiisobem sezndmil se zaméry objednatele ohledné
ptipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, Ze splnil zadavaci
podminky a akceptuje vSechny podminky zadani vefejné zakazky a zadavaci dokumentace, provetil mistni
podminky staveni$té, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele a
vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace ceny a na zadklad¢ tohoto pfistupuje
K uzavteni pfedmétné smlouvy.

Nézev veiejné zakazky: “SPLASKOVA KANALIZACE A VODOVOD LODENICE“
Stavebni povoleni:

Misto stavby: K.u. Lodénice u Berouna

Projektant: PROfi Jihlava, spol. s r.0., Pod piikopem 5, 586 01 Jihlava

Hlavni Stavbyvedouci zhotovitele:
Koordinator BOZP objednatele:

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjiStovaci protokoly

a soupisy provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb: jméno a ptijmeni
mobil:
e-mail:



I1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu zptsobem, v dobé a za podminek sjednanych touto
smlouvou stavebni dilo véetné souvisejicich sluzeb a dodavek (dale jen ,,dilo*) “SPLASKOVA KANALIZACE A
VODOVOD LODENICE*

Stavebni prace

Zhotoveni stavebnich praci specifikované smlouvou o dilo podle § 92 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni dle projektovych dokumentaci: ,,Splaskova kanalizace a vodovod v ulicich
Haviiska a Za Potokem Lodénice a ,,Splaskova kanalizace v ulici V Chaloupkach Lodénice, Kanalizace a CS*
zpracovanych — PROfi Jihlava, spol. s.r.o., Pod pfikopem 6, 586 01 Jihlava, pfedané dodavateli zadavatelem (1 paré)
dale jen projekt nebo projektova dokumentace.

Pozemky dot¢ené stavbou k.u. Lodénice: viz PD Souhrnné technické zpravy

Zhotovenim stavebnich praci se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich, montaznich praci,
veetné¢ dodavek potiebnych materiald, vyrobkd, konstrukei, stroji a zafizeni nezbytnych pro Fadné dokonceni
provozuschopného dila, provedeni v8ech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. a provadécimi
predpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat v§echny zmény na stavbé, k niz doslo v prub&hu zhotoveni
dila. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a piijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, vcetné¢ razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani
zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled, nebo technicky dozor objednatele v¢. souhlasného stanoviska. Ty ¢asti
projektové dokumentace (mimo situace, fezy a technické zpravy), u kterych nedoslo k Zadnym zménam, nemusi byt
soucasti PD. Soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni stavby v¢. ptfivodi, pripojek, komunikaci,
podzemnich i nadzemnich vedeni v arealu staveni$t¢ s udaji o hloubkach ulozeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni
podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pteda
objednateli pti pfedani a prevzeti dila.

Provedeni geodetického zaméteni skuteéného provedeni stavby

Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméfi¢skym inzenyrem
a bude predano véetné¢ geometrického planu, ktery bude zpracovan tak, aby mohl slouzit jako podklad k zapisu
ptipadnych vécnych bfemen — sluzebnosti inzenyrské sit€ do katastru nemovitosti, piipadné pro zapis ¢asti dila do
katastru nemovitosti, pokud tomuto zapisu podléhaji, v tist€né formé v poctu vyhotoveni 4 + tolik vyhotoveni, kolika
subjektid se pfipadné bude tykat vécné biemeno — sluzebnost inZzenyrské sité, 2x v digitalni formé na CD - 1x . pdf., 1x
.dgn, vybrany dodavatel je povinen pfedat geodetického zaméfeni i pfisluSnym tfadim statni spravy a samospravy
k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy dle pokynu Stavebniho Gifadu. Dodavatel odpovida za piesné
a spravné vymeéreni a vytyceni stavby, poloh, Grovni, rozmért a vzajemné usporadani vSech ¢asti stavby.

Predani dokladu fesici nakladani s odpady, kompletni likvidaci, tzn. odvozu a thrady poplatku za ulozeni.

Projednani a zpracovani organizace dopravy (pfechodné dopravni znaéeni), zajiSténi potiebnych povoleni, tihrad
poplatkti za zabory vzniklé stavbou u vlastnikli pozemkl. Zajisténi povoleni umisténi piechodného dopravniho
znaceni, jeho osazeni a udrzbu béhem stavby a zpétnou demontaz.

Upfesnujici podminky:
Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich, montaznich praci, v¢etné sluzeb
a dodavek potiebnych materiali, vyrobki, konstrukei, strojii a zafizeni nezbytnych pro tadné dokonceni
provozuschopného dila, provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichz
provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejména i:

a) kompletacni a koordinaéni ¢innost,



b) zhotovitel pied realizaci stavby v pfipadé zaboru vetejné piistupnych komunikaci zajisti zpracovani projektu
organizace dopravy (navrhu pfechodného dopravniho znaceni), které bude odsouhlaseno piislusnym
spravnim organem, stanovisko DI Policie CR, piislusnych spravct pozemnich komunikaci. Pro realizaci
stavby zhotovitel pozada piislusny orgin o stanoveni ptfechodné wpravy provozu na pozemnich
komunikacich

€) geodetické vytyCeni stavby pied zahajenim stavby, vytyCeni zakladnich vySkovych a smérovych bodu
stavby, v piipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyéeni tras technické
infrastruktury v mist¢ jejich stietu se stavbou

d) =zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebniho
zakona a jeho provadécich predpist a zakona ¢. 309/2006 Sh. a provadécich predpist k zakonu €. 309/2006
Sb. zejména natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

e) vyklizeni stavby a ploch pied piedanim stavby

f) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provadéni a dokonceni dila

g) zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila v ndvaznosti na
vysledky prizkumt ptedlozenych objednatelem

h) projednani a zaji$téni piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné whrady
vymétenych poplatkd a najemného

i) zajisténi dopravniho znaéeni k dopravnimu omezeni, jejich Gdrzba, pfemistovani po dobu realizace dila a
nasledné odstranéni po piedani dila, zajisténi zpracovani navrhu prechodného dopravniho znaéeni po dobu
vystavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby

j) uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky zelen, ptikopy,
propustky)

k) zabezpeceni stavenisté po dobu vystavby

I) zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

m) obstarani / dodavku zbozi, materiali a zatizeni, dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materialu
na misté stavby ve vhodném tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

n) umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle ustanoveni § 133 a nasl. zakona ¢. 183/2006
Sh. a zajistit Gi¢ast stavbyvedouciho

0) odvoz odpadu a obalii v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a provadécimi piedpisy, Ghrada
poplatku za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb. pfi pfejimacim fizeni

p) provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpeénostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku

g) zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi ptedpisy, zejména zakonikem
prace, zakonem €. 309/2006 Sb. a provadécimi piedpisy

r)  zajisténi splnéni pozadavku planu Provoznich bezpeénostnich opatieni po dobu stavby

S)  zajisténi ochrany zivotniho prostiedi pii provadéni dila dle platnych piedpisi

t) vedeni stavebniho deniku minimaln¢ v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpist a
provadécich ptedpist a pfedani jeho originalu objednateli pii pfedani a prevzeti dila

u) pojisténi odpovednosti za skodu zptsobenou tieti osobé ¢innosti zhotovitele ve vysi min. 5 mil. K¢

V) pojisténi stavebné-montaznich rizik ve vy$i min 9 mil. Ké

w) zajisténi a kontrolu jakosti provadéni dila v souladu s normami fady CSN EN ISO 9000 a CSN EN ISO
14001

X) provedeni veskerych predepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni, provedeni
revizi a Vypracovani reviznich zprav dle piislusnych pravnich predpisi a norem CSN, doloZeni atesti,
certifikati, prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpisit a provadécich
predpist, vSe v eském jazyku a jejich pfedani objednateli

y) piedani zaruénich listd a navodu k obsluze ke strojum a zafizenim v ¢eském jazyku

z) Uklid stavenisté pted protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila

aa) odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavby

bb) umisténi informacnich tabuli a zajisténi povinné publicity dle pozadavki poskytovatele dotace pfi realizaci a
po dokonceni stavby

Naklady uvedené v odst. II. 1., pismene a) az bb) budou zahrnuty do polozky VRN.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni na stavebni prace dle zdkona ¢.
134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a dle projektovych dokumentaci: ,,Splaskova
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kanalizace a vodovod v ulicich Havifska a Za Potokem Lodénice* a ,,Splaskova kanalizace v ulici V Chaloupkach
Lodénice* zpracovanych — PROfi Jihlava, spol. s.r.0., Pod ptikopem 6, 586 01 Jihlava, které jsou soucasti zadavaci
dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pted podpisem této smlouvy byl ptedan projekt a prohlasuje, Ze se s projektovou
dokumentaci jako odborné zptisobily seznamil a prohlasuje, Ze dilo 1ze podle této projektové dokumentace provést
tak, aby slouzilo svému udelu a splilovalo vSechny poZzadavky na né&j kladené a ocekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé toho piistoupil ke
zpracovani nabidky.

Projekt v&cné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat ptipadné zmény vécného rozsahu a
technického feseni dila.

V piipadé¢ rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové Casti projektu a jeho technickych specifikacich a v
soupisu praci a dodavek s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
s vykazem vymeér.

2. Objednatel ma pravo, ale i povinnost fadné a vcas provedené dilo ptevzit a zaplatit cenu dale dohodnutou zptisobem
vyplyvajicim ze sjednanych platebnich podminek uvedenych v této smlouve.

3. Zmeény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah predmétu
pInéni, a to zejména z divodu:
a) spolufinancovani z dota¢nich prostiedkt
b) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila dojde k
z0zeni pfedmétu dila
C) V ptipadé, Ze objednatel bude pozadovat dodate¢éné stavebni prace, dodavky a sluzby, které nebyly obsazeny
v zadavacich podminkach
d) zmény technického fefeni nebo zmény materiald.
Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

4. V ptipadg, Ze objednatel bude pozadovat dodateéné stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen postupovat dle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni.

5. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi této smlouvy uvedenymi dale a zakonem ¢.
134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

6. Pii zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace, pravomocného
stavebniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a
dodavek subdodavatele s vyjimkou uvedenou v ¢l. V.

7. Objednatel je opravnén i v prib&hu provadéni dila pozadovat zamény materialli nebo technického feseni oproti
puvodné navrzenym a sjednanym materialim a technickym feSenim v projektové dokumentaci. Pozadavek na
zaménu materiald a technického feseni musi byt pisemny.

8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze dilo bude provedeno tak, ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo nejasnosti
nebo rtiznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a
kvalitu dila, bude vzdy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty neZz dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby,
sluzby nebo dodavky materialti, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou jako plnéni objednatele a
dale, Ze

b) zhotovitel ru¢i za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho
kompletnost, provozuschopnost, bezpe¢nost, véasnost dokonceni, dosazeni garantovanych parametrd, a v
ramci svych kompetenci v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost fadného trvalého
provozovani.



I11. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENI:

1. Termin zahdjeni doby plnéni: 1. bi‘ezna 2021

Dil¢i terminy: dle zavazného ¢asového harmonogramu
postupu praci, ¢lenéného na kalendaini tydny,
ktery tvofi jako ptiloha ¢. 1 nedilnou soudast
této smlouvy

Doba realizace, dokonceni a protokolarni ptedani
a prevzeti dila: do 8 mé&sict od piedani stavenisté

2. Prace zhotovitele na realizaci piedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho piedani a pievzeti
staveniste.

3. Harmonogram postupu praci zac¢ina terminem piedani a pievzeti staveniSté a kon¢i terminem pfedani a prevzeti
dila v¢etné lhity pro vyklizeni stavenisté. V harmonogramu postupu praci musi byt uvedeny zakladni druhy praci
jednotlivych stavebnich objekti a u nich uvedeny pfedpokladané terminy realizace v ¢lenéni na kalendaini tydny.

4. Objednatel si v souvislosti se spolufinancovanim dila z dotaénich prostfedki souéasné vyhrazuje pravo na
piipadné jednostranné prodlouzeni terminu dokonceni dila (v pribéhu jeho realizace), v pfipadé, ze se mu
nepodafii zajistit finan¢ni prostiedky ve stanovenych terminech. Soucasné si vyhrazuje pravo jednostranng uréovat
limity pro prostavénost v jednotlivych mésicich realizace dila ve vztahu k harmonogramu pfidélovani finan¢nich
prostiedkt od poskytovatele dotace. Prodleni objednatele s plnénim dil¢ich finanénich zavazki viéi zhotoviteli,
zpusobené prodlenim v ptidélu dotaénich prostiedkt, nezaklada pro zhotovitele pravo na urok z prodleni.

5. V ptipadé, ze se objednateli sohledem na spolufinancovani z dota¢nich prostfedkd nepodaii zajistit finanéni
prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo
uzaviené se zhotovitelem.

6. Zména terminu zahajeni doby pInéni nebo zména terminu ukonceni praci a zména harmonogramu postupu praci
bude smluvnimi stranami fesena vzdy pisemnym dodatkem k této smlouve.

7. Viceprace, jejichz finanéni objem nepiekroci 10 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na sjednany termin
dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

9. Mistem plnéni je katastralni tizemi Lodénice u Berouna, CZ.



IV. CENA DIiLA:

1. Za tadné zhotovené dilo v rozsahu podle ¢l. Il. této smlouvy se smluvni strany v souladu s ustanovenim zak. ¢is.
526/1990 Sb. 0 cenach ve znéni pozdé&jsich predpisi dohodly na cené:

Celkova cena v K&
Celkova cena bez DPH K¢
DPH ve vy§i 21% K¢
Celkova cena véetné DPH K¢

Tato cena vztahujici se k predmétu dila jeho rozsahu a zpisobu provedeni, tak, jak je sjednano v dob& uzavieni
této smlouvy, byla sjednana jako cena nejvyse piipustna, ktera je piekrocitelna pouze v piipadé zmény pravnich
piredpisti ovliviiyjicich vysi DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

2. Cena byla dohodnuta na zakladé zhotovitelem vypracovanych polozkovych rozpoc¢ti dila. Polozkové rozpodlty
budou nadale slouzit k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za Gcelem dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich
pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude
podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkové rozpocty budou slouzit rovnéz jako cenova uroven pro
"dodatecné stavebni prace" a "ménéprace". Polozkové rozpocty jsou piilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovych rozpoctech jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

3. Pfislusna sazba danég z ptidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych piedpisti v dob¢ zdanitelného plnéni.

4. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho ptedani a pievzeti dila bez vad a nedodélki.
Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni dila sjednaného v této smlouvé.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo dle odst. 1 je mozné zménit v ptipadé:

a) pokud po podpisu smlouvy a pted terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu

€) vpripadé¢ dodateénych stavebnich praci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentaci

d) v pfipadé ménépraci

e) Vv piipadé zmény technického feseni dila nebo zmény materiali.

6. Nastane — li zména pfedmétu dila oproti pfedmétu dila sjednanému v €l. II. této smlouvy vyzadana objednatelem,

ptipadné vyvoland zménou technického feseni dila nebo zménou materiald oproti projektu:

a) bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem Vicepraci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (ptiloha ¢. 2 této smlouvy). Pro prace a dodavky neuvedené
V polozkovém rozpoctu budou pouzity obecné znamé sborniky doporucenych cen (napf. oznaceni sborniki
URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, pro prace a dodavky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinové sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zakona ¢. 134/2016 Sb. zejména pisemné odtivodnéni naplnéni podminek § 222
odst. 5.

b) Kk celkovému souctu nakladi pak bude dopo¢tena DPH podle piedpisii platnych v dobé vzniku zdanitelného
plnéni

€) pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu vicepraci a
ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem
objednatele ptedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten,
Vv ptipadg, Ze viceprace uznd, se zavazuje predlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dnii od jeho
ptedlozeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve V piipadé, ze zména bude odsouhlasena
formou uzavteného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace



7.

V.

d) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele provedeny
(ménéprace), budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nédkladd neprovedenych
dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Déle se postupuje, obdobné jako je uvedeno v pism. a)-d) tohoto
odstavce.

Za viceprace se nepovazuji naklady vynalozené k dosazeni plné funkénosti predmétu dila. Divodem pro zménu

ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila nebo které
jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

VI

- se zavazuje respektovat skute¢nost, ze je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vetejné spravé a o zméné nekterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisti, osobou povinou spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s ahradou zboZi
nebo sluZeb z vetejnych vydaja vE. prostiedkii poskytnutych EU, toto spolupiisobeni je povinen zajistit i U
svych ptip. subdodavatelt,

- se zavazuje umoznit pristup kontrolnim organim (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucethimu dvoru, Nejvy$simu
kontrolnimu tfadu, pfislusnému Finan¢nimu tfadu a dal$im kontrolnim orgdnim) do objektii a na pozemky a
provést kontrolu dokladt souvisejicich s projektem,

- je povinen doklady vztahujici se k pfedmétu smlouvy uchovavat zptisobem uvedenym v zakoné ¢.563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zavazuje se archivovat veskeré doklady, které souvisi s
realizaci projektu a jeho financovanim nejméné do roku 2028 od proplaceni zavére¢né platby za predmét
dila,

- je povinen uvadét na vsech danovych dokladech nazev dotacniho projektu, v jehoZ ramci je stavba potizena,
a jeho registraéni Cislo

- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovaci zpravu o pribéhu realizace, na které se podili, zadavateli
— koneénému ptijemci nebo jeho partnerovi.

PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zdkona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisu na
hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zakladé dil¢ich danovych dokladd. Danové doklady budou
vystavovany dle skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych
zjistovacich protokold a soupisi provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuZitim cenovych udaji
polozkovych rozpocéti zhotovitele formou ocenénych vykazi vymér. Zhotovitel bude ptedkladat objednateli
polozkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tii pracovnich
dnt po skonceni kalendainiho mésice za plnéni provedené v piislusném meésici ke dni zdanitelného plnéni dolozi o
zjistovaci protokol.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek do tii pracovnich dnd od
jejich predlozeni. Pokud nema k predlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném
ptipad¢ soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol suvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen ptedlozit opraveny soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnd od jejich vraceni objednatelem
k ptepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu
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provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén vystavit danovy doklad — fakturu v
ptislusném fakturacnim obdobi pouze na ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

. Vsouladu s potvrzenymi mési¢nimi soupisy provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit mési¢éni danovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladd musi byt odsouhlasené soupisy provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjiStovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o ptfedéni a pievzeti dila.

Casové rozlozeni tthrad za dil&i pInéni tvoii pfilohu &. 3, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy

Platebni harmonogram (pfiloha ¢.3 této smlouvy) vyjadiuje harmonogram postupu praci (ptiloha ¢.1 této smlouvy)
v objemu mési¢niho finanéniho plnéni. V ptipadé, ze by doslo v souladu s¢&l. Ill. této smlouvy k tGpravé
harmonogramu stavebnich praci tak, Ze by toto mélo vliv na platebni harmonogram, je Zhotovitel povinen provést
patfi¢nou aktualizaci pfilohy ¢. 3 a predlozit ji Objednateli ke schvaleni.

. Dil¢i danové doklady musi byt piedlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne schvaleni soupisu praci a
dodavek objednatelem a fadn& doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu.
Dnem dil¢iho zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice.

Zhotovitel vystavi kone¢ny danovy doklad do 15 dnt od data pfedani a pfevzeti dila. V tomto danovém dokladu
z¢tuje piedchozi platby. Tento danovy doklad je splatny do 30 dnui od data, kdy bude odstranéna posledni vada ¢i
nedodélek z protokolu o ptedani a prevzeti dila.

. Zhotovitel je povinen pfipravovat a vystavovat datiové doklady dle pozadavki objednatele s ohledem na
pozadavky poskytovatele dotace, tj. S rozdélenim na zpusobilé a nezptlisobilé vydaje.

.V pfipad¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny
danovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za obdobnych podminek, jako je
uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

. Danové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

. Splatnost dil¢ich datiovych dokladu je do 30 dnt ode dne jejich doruceni do sidla objednatele.

V piipadé prechodného nedostatku finan¢nich prostiedkl na strané objednatele, je objednatel opravnén pisemné,
nejpozdeji do 10 dni ode dne obdrzeni danového dokladu, pozadat zhotovitele o prodlouzeni splatnosti a
zhotovitel je povinen splatnost prodlouZit o 30 dnt.

Pokud by nedostatek finan¢nich prostfedkd na strané objednatele byl zptisoben prokazatelnym prodlenim dotace
od jejiho poskytovatele, je objednatel opravnén prodlouzit splatnost na 60 dn.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonéeni dila sjednany dle této smlouvy.

. Je-li opravnénost vyucétované Castky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen tuto
skute¢nost do sedmi kalendafnich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad zhotoviteli
suvedenim davodt. Zhotovitel je v tomto ptipadé povinen vystavit novy danovy doklad. Vystavenim nového
datiového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho Gstavu
uvedeného v ¢l. I. smlouvy.



VII. STAVENISTE:

1. Staveni§tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té projektem a touto smlouvou.

2.

10.

11.

12.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto
jinak. O jeho piedani a ptevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol, ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pievzeti staveni$té bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Geodetické vytyCeni stavenisté a vytyCeni zakladnich smérovych a vyskovych bodl stavby zajistuje zhotovitel
prostfednictvim opravnéného zeméméficského inzenyra za udasti osoby vykonavajici technicky dozor objednatele,
na zakladé vytyCovacich vykrest pfedané PD, a to na své naklady. O provedeném vytyéeni bude sepsan protokol
podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyceni, osobou vykonavajici technicky dozor objednatele a

objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vy$kové body starat az do odevzdani a ptevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni, socialni a
piipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Provadéna Cast staveni§té musi byt oplocena, osvétlena. Zhotovitel si na
své naklady a jméno zajisti staveni$tni rozvody potiebnych médii a jejich pfipojeni a odbér s objednatelem
urenych mist. Zhotovitel uspofada a bude udrzovat staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi piedpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Prostory stavenisté bude
vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti stavenisté zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a
ptilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zptisobem chranit. V ptipadé jejich poskozeni
je povinen bezodkladné uvést poskozené sité¢ do ptvodniho stavu na své naklady a uhradit pfipadné skody a
pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim.

Zhotovitel je povinen na svoje naklady neprodlené odstranit Skody zpisobené jeho Cinnosti na majetku
objednatele a téetich osob, a to uvedenim Vv predesly stav.

Zhotovitel je povinen na svoje naklady neprodlené odstrafiovat znecisténi a poskozeni komunikaci, okolnich
prostor souvisejicich se stavenistém (véetné zelen€), pokud bylo zplisobeno jeho ¢innosti. V ptipadé potieby je
povinen na své naklady zajistit kropeni komunikaci proti zvy$ené prasnosti.

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeci zhotovitel dle projektu tak, aby
zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemku.

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni Vv rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy ostatnim
dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investori (napf. telekomunikacnich, plynarenskych, ¢i
elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na Stavenisti $titek s identifikaénimi udaji stavby v souladu stavebnim zakonem,
ktery mu pieda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje §titek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktualnim a dobrém (¢itelném) stavu.

Zhotovitel je povinen prubézné ode dne pfedani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a pievzeti dila
potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi piedpisy a na své naklady dopravni
znadeni potfebnad pro realizaci dila. Uzivani ploch ve vlastnictvi objednatele zhotovitel pfed jejich vyuzitim
projedna s objednatelem ptedem s ptedstihem alespon 15 kalendainich dnt tak, aby bylo mozné véas informovat
veiejnost.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani
okoli stavby, ke zneéistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném respektovani ochrany
zivotniho prostiedi a majetku tretich 0sob v zajmovém uzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a ¢istotu, je povinen odstraiiovat bez zbyteéného odkladu a
na svij naklad obaly a odpady a neéistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady

10



13.

14.

bylo nakladano zptsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v¢. provadécich
predpist v platném znéni a zakona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky pfebyvat na zadné ¢asti stavenisté nad
ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dni ode dne protokolarniho pfedani a pievzeti dila
objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi piejimacim ¥izeni dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNi DNY (KD):

Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni$té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve smyslu §
157 zakona ¢. 183/2006 Sbh. a provadéciho piedpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpiisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem ¢. 183/2006 Sb. a
ptilohy ¢&. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Denni zapisy do SD Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pifedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
Mista, zapisy nesmi byt prepisovany, necitelné¢ Skrtany az deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo
stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba
vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni
vybranych zeméméficskych praci, ptipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, plsobi-li na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi
listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd€litelné prapisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V prubéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zaznami minimalné v tydennich
intervalech.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznaml ve stavebnim deniku a Stvrzovat je svym
podpisem. K zapistim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do 5 pracovnich dnti ode dne
predloZeni objednateli.

Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani ptipadnych dodatka ke
smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zaklad€ potvrzeného zapisu ve SD projedna tento dodatek se zhotovitelem
tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien.

Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle priibéhu a potieb stavby, nejméné vsak 1x
za 14 dnu, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven vyhotovi zapis
z kontrolniho dne a tento predd vSem zucastnénym. Kontrolni dny se zaméfi na kontrolu kvality a vécného a
Naklady na ucasti na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor
objednatele, z(astni se kontrolniho dne statutdrni zastupce zhotovitele, ptipadné hlavniho subdodavatele
zhotovitele.
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IX. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé& provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym objednatelem
pisemnym zmocnénim a 0sobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a zédkona ¢. 309/2006 Sb. Pro vykon této kontroly
bude k nahlédnuti v kancelati stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb. vztahujici se ke stavbé
- seznam dokladd a rozhodnuti statnich organu ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplikky

- ptehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech pInéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem objednatele,
koordinatorem a autorskym dozorem. Objednatel pied uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou,
kterou povéfil vykonem technického dozoru a funkci koordinatora dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich
opravnéni. Objednatel je opravnén v priubéhu stavby provést vyménu 0soby vykonavajici technicky dozor
objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této smlouvu o dilo a
V jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy, technickych
norem, pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. V tomto sméru spolupracuje
s 0sobou vykonavajici autorsky dozor ptip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani piedpistt PO vcetné pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpisobilosti materialu a vyrobka pouzitych pro plnéni dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a zjistovaci
protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené zmény,
k nimZ doslo pti plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, ucastni se provadéni zkousek

g) castni se pievzeti a predani dila, ptebira doklady pFipravené zhotovitelem k predani a prevzeti dila

h)  kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pti prejimce dila

i)  pripravuje podklady pro zavére¢né vyuctovani dila, pro vyactovani piipadnych smluvnich pokut, pfipravuje
podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto Gcelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhttu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace
Vv ptipadech kdy:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancti nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
5. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen “koordinator) je opravnén vykonavat na

stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit povinnosti, kterymi ho
objednatel povéti v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. a provadécich ptedpist.
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X. PODMINKY PROVADENI DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni§té jmenovat osobu, kterd bude odborné tidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim,
kdo je stavbyvedouci a v ptipadé zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou.
Zhotovitel je povinen pti pfedani staveni§té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo Vvrozsahu, kvalit¢ a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v ptipadé, ze je pro stavbu vydano. Zhotovitel si je dale védom, Ze dilo je
provadéno v objektu se $kolnim provozem a prohlasuje, Ze si je védom omezeni pii provadéni dila z toho
vyplyvajicich, zejm. pak omezeni uvedenych v planu Provoznich bezpe¢nostnich opatieni po dobu stavby.

3. Zhotovitel vynalozi pii provadéni dila nalezitou péci, dukladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekavat od ptislusné
kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného charakteru, rozsahu
jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu veskerych
vyrobku, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel rudi za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouZzije Zadny material, o kterém je v dobé& uziti
znamo, ze je Skodlivy, v€etné materidll, o nichz by mél zhotovitel na zéklad¢é svych odbornych znalosti védét, ze
jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci
¢i predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych piedpist.

6. Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila v ramci programu systému fizeni jakosti dle CSN EN ISO 9001.
Objednatel je opravnén provést kontrolu kvality dila nezavislou tfeti osobou a zhotovitel je povinen poskytnout
potiebnou soucinnost.

7. Pokud budou pfi provadeéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2627 Obcanského zakoniku, je zhotovitel
povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho deniku. Pferusit prace
souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co K tomu obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma
zhotovitel opravnény divod se domnivat, ze hrozi nebezpeéi z prodleni, je opravnén pierusit provadéni dila bez
vySe uvedeného souhlasu, avSak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku v dostateéném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im
pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky
dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéteni praci ve
stanovené lhité, kterd nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace
byly provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

8. Bezpectnost a ochrana zdravi pfi praci na staveni$ti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na stavbu vztahuji
povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dni pied zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16, pismeno a)
zakona ¢. 309/2006 Sb.

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona €. 309/2006 Sb. koordinatorovi souc¢innost
potiebnou pro plnéni jeho ukolt po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb. nejpozdéji 10 dnd
pfed zahajenim praci a ¢innosti na staveni$ti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota hebo
poskozeni zdravi, predlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zdkona
¢. 309/2006 Sb. a provadécich piedpist, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. Zhotovitel je povinen
predkladat koordinatorovi aktualizace planu dle skute¢ného prubéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech,
nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zaji$téni bezpeénosti prace, provozu technickych
zatizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek, zajist'ujicich zachovani
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plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen
dodrzovat zakonik prace, zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci a
provadéci ptedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té poZarni fad, poplachové smérnice stavby
a provozné dopravni ¥ad a je povinen je viditelné na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona &. 309/2006 Sb. a provadécich ptedpist a
dodrzovani ptedpist zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych subdodavatell a jinych osob, které se
osobng podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

e) dojde-li kjakémukoliv trazu pii provadéni dila nebo pfti ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je povinen
poskytnout zhotoviteli nezbytnou souc¢innost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a autorského
dozoru dodrzovali pfedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

XI. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pteda, jsou bez pravnich vad a
neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli piedat:

a) projekt ve dvou vyhotovenich v tisténé formé ke dni podpisu smlouvy o dilo,

b) plan Provoznich bezpecnostnich opatieni po dobu stavby

c) kopie vysledkii projednani s dotCenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni,

d) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a stitek stavby,

e) staveni$té ke dni zahajeni provadéni dila,

f) jméno technického dozoru objednatele, koordinatora, autorského dohledu a jejich opravnéni.

XII. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym dokoncenim a
prevzetim objednatelem, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Objednatel je opravnén fadné provedené dilo
pievzit. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o piedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a
zhotovitele.

2. Ptejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnll pfedem pisemné oznami
datum dokonceni dila a souc¢asné vyzve objednatele K pfedani a pievzeti dila. Objednatel je povinen zahajit
piejimaci fizeni nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnti od u¢inéné vyzvy. Pokud se pti piejimacim fizeni prokaze, ze
dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v nidhradni lhuté stanovené objednatelem a
objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim a pievzetim dila.

2.2 Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a ptevzeti zajistit ucast
technického dozoru objednatele pfipadné autorsky dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na ptedani a prevzeti
dila Gcast svych subdodavatelu.

2.3 Prejimaci fizeni je ukonc¢eno podepsanim protokolu o piedani a prevzeti dila objednatelem. Nedilnou soucasti
protokolu jsou piilohy v&etné soupisu vad a nedodélkl, nebranicich uzivani a zprovoznéni dila. Dilo, které
neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen pievzit. Za nedokonéené dilo se povazuje i dilo v pfipadé, ze
dosazené vysledky vSech piedepsanych a touto smlouvou dohodnutych zkousek nebudou odpovidat hodnotdm
a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim predpisiim véetné technickych norem a této
smlouvé.
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2.4 K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v&. geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu Vv podobé umoziujici piipadné vklad potiebnych vécnych bfemen sluzebnosti
inzenyrské sité do katastru nemovitosti,

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, kamerovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadid dle zakona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozd&jSich ptedpisi a
provadécich predpist a obald

d) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody k obsluze a udrzbé
v ¢eském jazyku

e) stavebni denik (deniky)

f) osvédéeni o shod& vlastnosti zabudovanych materidli a vyrobkd s technickymi pozadavky na né
kladenymi nebo ujisténi dle zdkona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

h) osvéd¢eni o jakosti stavebnich dild, dal$i doklady, které jsou nezbytné k vydani kolauda¢niho souhlasu
v souladu s ustanovenim stavebniho zakona, a dalsi doklady potiebné pro uzivani dila

Nedolozi-1i zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené

a schopné piedani.

Vse bude pfedano ve 4 piehlednych kompletnich slozkach s podrobnym soupisem dokumentt.
Kromé¢ toho bude geometricky plan se zakreslenymi vécnymi bfemeny — sluZebnostmi inzenyrské sité predan
Vv poctu vyhotoveni, odpovidajicimu poétu dotéenych subjekt.

2.5 Obsah protokolu o piedani a pievzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli suvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupctr)

b) popis dila, které je odevzdavano

) soupis zjisténych vad a nedodélkti a dohoda o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohoda o terminu a zptisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a ptedani v fadném stavu

e) dohoda o zpfistupnéni stavenisté za ucelem odstraiovani vad a nedodélkii a o zpusobu pievzeti
odstranénych vad a nedodélki

f) seznam piedanych doklada

g) seznam technologickych ¢asti dila, kde je zhotovitelem poskytovana delsi zaruéni doba nez 24 mésict

h) den, od kterého zaéne bézet zaruéni doba

i) prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepfejima

j) v pfipadé piejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci ptejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani a prevzeti dila
zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonéeni ptejimaciho tizeni podepisi zastupci sSmluvnich stran, fadné
zmocnéni K ve§kerym ukoniim v piejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o ptedani a pievzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se veskeré udaje o
opatfenich a lhutach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze smluvnich stran vyslovné

Vv protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel v protokole popsal vady,
nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim sou¢asné pozaduje beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila je dilo piedano zhotovitelem objednateli.

Timto datem je zahdjen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o pfedani a prevzeti dila,
sepiSou strany o tom zapis, Vnémz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni v prodleni, jestlize
objednatel odmitl bezdlivodné pievzit fadne€ zhotovené dilo.

Stavbyvedouci zhotovitele je povinen se zcastnit zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred¢asné uzivani stavby (nebo &asti stavby).
3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo ptedavat i po &astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
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objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sob& schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich
asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku ke smlouvé, neni-li
predavéni po castech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke smlouve se stanovi i podminky
tohoto pfed¢asného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud nepievzatym ¢astem predmétu dila. Pii pfedavani dila
po ¢&astech plati pro kazdou samostatné ptedavanou a piejimanou &ast dila vSechna ptedchozi ustanoveni
obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predéasnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pied jejim uplnym dokonéenim
mize na zadost objednatele vydat piislusny stavebni tifad v souladu s § 123 stavebniho zakona. Objednatel
k zadosti na stavebni ufad predkladd dohodu o ptedCasném uzivani stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem
obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pfed¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu predéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred¢asného uzivani

b) podminky ptedéasného uzivani

c) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti 0Sob a ochrany majetku pii predcasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrani vlivu predéasného uzivani na

fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi piedéasném

uzivani dila nebo jeho Casti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkouseni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementi v rozsahu nutném k provéfeni
uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonceni montazi navazuji zkousky jednotlivych zatfizeni. Jestlize individualni
vyzkouseni bude uspésné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a protokol, v némz bude potvrzeno, Ze montaz
zafizeni je fadné dokonéena. Jestlize individualni vyzkouseni bude netispésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a
montaze na své naklady odstranit a provést individualni vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit
objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin zahajeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek
Ucastnit.

XI1l. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

Objednatel je v souladu s ptislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku vlastnikem stavby. Veskeré zatizeni,
stroje, material apod. do doby, neZ se stanou pevnou soucasti dila tak, jak vyplyva z projektu dila, jsou ve
vlastnictvi zhotovitele.

. Zhotovitel nese nebezpe¢i $kody na dile az do doby protokolarniho piedani a pfevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich), které pouziva a pouzije
k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokaze, Ze $koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s
porusenim povinnosti objednatele.

. Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenisté do doby piedani dila objednateli nebezpeci skody:

- na plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotcenych prostorech staveniste,

- namajetku, zdravi a pravech tetich osob, pokud vznikla v souvislosti s provadénim dila,
- na pfilehlych objektech a pozemcich, pokud vznikla v souvislosti s provadénim dila.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za Skodu pii pracovnim
urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.
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XIV. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila ma v dobé jeho piedani objednateli a po dobu béhu zaruéni doby
vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych norem, popiipadé
vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkum sjednanym ve smlouve.

. Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zplsobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim ur¢enymi osobami v piipad¢, ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce nemohl nevhodnost
téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti pisemné trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zpiisobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel
tuto nevhodnost nemohl zjistit.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob& jeho ptedani a které jsou uvedeny v protokolu o predani a
pievzeti dila, popfipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po predani a prevzeti dila, které vznikly porusenim pravnich povinnosti
zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dob¢ pfedani a pievzeti, ale které se projevily az po pievzeti

(vady skryté).
. Zhotovitel odpovida za vady dila, vzniklé v dob¢ trvani zaruc¢ni doby.

. Zaruéni dobu na stavebni prace poskytuje zhotovitel v délce 60 mésicti. Zaru¢ni doba pocina béZet ode dne
nasledujiciho po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o ptedani a ptevzeti dila.

Zaruéni dobu na technologickou ¢ast dila poskytuje zhotovitel v délce min. 24 mésicd. Technologické ¢asti dila,
kde je zaruéni doba delsi nez 24 mésicl, budou vyslovné vyjmenovany v protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Zaruéni doba poc¢ina bézet ode dne nasledujiciho po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢&i nedodrzenim obvyklych zplsobii uzivani &i za
zavady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim Gdrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Dale se
zaruka nevztahuje na zavady vzniklé béznym opotiebenim. Zaruka zanika provedenim zmén a Gprav bez souhlasu
zhotovitele, popt. i provedenim oprav objednatelem ¢i uzivatelem, pokud nepujde o opravy drobné, nevyzadujici
zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly zptisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni doby se vztahuje na spotiebni material.

. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouve,
popt. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, které brani fadnému a efektivnimu uzivani
dila k ucelu, ke kterému je urceno.

10. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

11. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:

a) veskera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

c) veskeré provedené montazni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytecného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ¢innosti
a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zhotovitel rovnéz poskytuje zaruku, ze dilo bude v souladu s plany, specifikacemi a vykresy, které ptipravil a dodal
v prubéhu provadeéni dila, a které byly v mii'e stanovené touto smlouvou objednatelem schvaleny.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo postoupit prava a zavazky z odpovédnosti za vady vii¢i zhotoviteli na téeti osobu.
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XV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace).
Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze
uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pti¢emz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity
se povazuje za v¢as uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dni od
obdrzeni reklamace zacne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na
to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkrat$i technicky obhajitelné
1htité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo vyménou vadnych &asti zaiizeni za nové ¢asti
zafizeni, a to na vlastni nédklady, vcetné potfebné demontdze a montaze, dopravnich nakladi a nakladi za
odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami
k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnti ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady nebo
uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

4. V ptipadég, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v nejkratsi, technicky
obhajitelné Thuté, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim oznameni zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat
odstranit, a to na ndklady zhotovitele, aniz by tim omezil svd prava, kterd mu piislusi na zaklad¢ zaruky a
zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady S tim spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpisobeny nespravnym
jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplsobené postupem podle nevhodnych pokyni, popfipadé podle nespravné projektové
dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem ve stavebnim
deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen
vyznacit v projektové dokumentaci skutecného provedenti dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to, ze pozaduje odstranéni vady dila a ze nemize pied uplynutim
dodate¢né ptiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto téelu zhotoviteli, uplatnit jiné naroky z vad
dila, ledaze zhotovitel pisemné oznadmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti v dohodnuté lhite.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze za jim reklamovanou vadu

zhotovitel neodpovida, resp. ze vadu zpisobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XVI. SMLUVNIi SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:
a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy zapodaty den prodleni se
zahajenim praci na dile,
b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,00 K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni
s predanim dila,
c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni
s dokoncenim ¢asti dila na konci kazdého kalendainiho mésice v harmonogramu postupu praci,
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d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad anedodélki zjisténych
V ramci prejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou vadu a
zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady,

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni reklamovanych
vad v zaru¢ni Ihité ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou vadu a kalendaini den prodleni s odstranénim vady,

f)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnuté 1hité
ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady,

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v¢asné nevyklizeni stavenisté ve vysi 1 000,00 K¢ za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni,

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu touto smlouvou ve vztahu
k BOZP a zakonem &. 309/2006 Sb. a provadécimi piedpisy, a to za kazdy jednotlivy piipad ve vysi 5 000,00
K¢,

i)  objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni v piipadé prodleni s thradou dafiového dokladu, predlozeného
po splnéni podminek stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sh. ve
znéni pozd¢jsich predpist.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tiicet dnii ode dne doruéenti jejich vyuétovani.

3. Smluvni strany dohodou vylu¢uji ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb. a v dusledku toho ujednavaji, ze
zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé své vule
upustit.

XVIL. ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1914 Obc¢anského zakoniku nebo pted uplynutim lhity
plnéni z divodu podstatného poruSeni povinnosti smluvnich stran — jednostrannym pravnim ukonem, tj.
odstoupenim od smlouvy. Dale mize tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrhy na zanik smlouvy
dohodou je opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.

2. Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné 0znamit druhé strané, ze poru$i své povinnosti plynouci ze
zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se tykaji podstatného zhorSeni vyrobnich pomérd,
majetkovych pomért, v ptipadé zhotovitele pak i kapacitnich ¢i personalnich pomérd, které by mohly mit i
jednotlivé negativni vliv na plnéni jeho povinnosti plynouci z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané
oznamit povahu piekazky v¢. divodd, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a o jejich dusledcich.
Pficemz zprava musi byt podana pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o prekazce
dozvédeéla nebo pii nalezité péci mohla dozvédét. Lhutou bez zbyteéného odkladu se rozumi 10 dni. Oznamenim
se oznamujici strana nezbavuje svych zavazki ze smlouvy nebo obecné zavaznych piedpist. Jestlize tuto
povinnost oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena véas, ma druha strana narok na
uhradu skody, ktera ji tim vznika a narok na odstoupeni od smlouvy.

3. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co se
dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro zaslani odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany
10 dnd ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale
uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné plnéni lhltu, coz u podstatného poruseni smlouvy dle Obcanského
zékoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po jejim uplynuti. Jestlize vSak strana, ktera je v
prodleni, prohlasi, ze svlij zavazek nesplni, mize strana opravnénd odstoupit od smlouvy pied uplynutim lhity
dodateéného plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.
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8.

5. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani uvedena v jinych
¢lancich smlouvy:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)
h)

prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila del§im jak 20 (dvacet) kalendainich dnd,
prodleni zhotovitele se zahdjenim realizace dil¢i ¢asti dila oproti ¢asovému harmonogramu (pfiloha €. 1)
del$im nez 10 (deset) kalendainich dnd,

prodleni zhotovitele s dokonéeni kterékoliv ¢asti dila v rozporu s ¢asovym harmonogramem (piiloha ¢&. 1)
del$im nez 10 (deset) kalendainich dnd,

prodleni zhotovitele Se Splnénim terminu pfedani dila del§im jak 14 (¢trnact) kalendafnich dnt,

Vv piipadé, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou dokumentaci nebo
pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatkti a zhotovitel tak
neucini,

neposkytnuti nalezité sou¢innosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i ptes
pisemné upozornéni objednatele,

neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném,

vydani pravomocného rozhodnuti soudu o tpadku zhotovitele.

6. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)

b)

prodleni objednatele s ptedanim staveni$té a zatizeni staveni§té vétsi jak dvacet kalendainich dnd od smluvné
potvrzeného terminu

prodleni objednatele s platbami dle v této smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im jak 30 dni
pocitaného ode dne jejich splatnosti.

7. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu viile o odstoupeni druhému uc¢astnikovi, smlouva zanika ke
dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu $kody, pokud nebylo
dtvodem vzniku $kody uplatnéni "vy$§i moci" a smluvnich pokut vzniklych poruSenim smlouvy; feSeni
sporti mezi smluvnimi stranami a jinych Ustanoveni, ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v8§ak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenartsta jeji
vyse po zaniku smlouvy,

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstraiovani vad a nedodélku, a také zaruky za jakost praci jim
provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni, a to pro ¢ast dila,
kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval,

odstoupi-li n¢ktera ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, smluvni
strany vypotadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje "dil¢i
konec¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od obdrZeni
vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé vystavené
faktury.

V ptipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shod¢ a pisemné dohodg,
bude postupovano dle ¢l. XVIII této smlouvy.

XVIIIl. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi stranami, bude
rozhodnut k tomu vécné ptisluSnym soudem, pfi¢emz soudem mistné pftislusnym k rozhodnuti bude na zékladé
dohody smluvnich stran soud urc¢eny podle sidla objednatele.
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XIX. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVI:

Informace, které zhotovitel ziska v prib&hu provadéni smluvnich praci nebo v jejich souvislosti, bude povazovat za
informace dtivérného charakteru a bude s nimi zachazet v souladu s § 1730 a nasl. Ob¢anského zakoniku. Toto
ustanoveni se uplatni rovnéz recipro¢né.

Vyjimku z divérnych informaci tvoii ty informace, podklady a znalosti, které jsou vieobecné znamé a dostupné.

Zhotovitel souhlasi s uvetfejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle zakona ¢&. 134/2016 Sb.
a zékona ¢. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény pravem
prumyslového ¢ jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni — li opravnéna osoba ztohoto titulu své naroky viaci
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych pomeéru.

XX. VYSSi MOC:

Za ptipady vys§i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo do¢asné plnéni smlouvou
stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy akteré nemohly byt ani objednatelem ani
zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedlozi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze maji tyto okolnosti
podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V ptipad¢, ze pusobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob&é smluvni strany dal$i provadéni dila, resp.
zménu dodatkem k této smlouve.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se ¥idi a vyklada dle zakont platnych v Ceské republice.

Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, dohodly se smluvni strany ve smyslu § 2586 Obc¢anského zakoniku, Ze se
tento smluvni vztah pfislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku €. 89/2012 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisa.

XXI11. BANKOVNI GARANCE ZA PROVEDENI PREDMETU DIiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendainich dnti po podpisu smlouvy dle nize uvedenych
podminek bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 300 000 K¢ platnou po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel je povinen pfedat bankovni zaruku i pii pfedani ¢asti dila, pokud smlouva bude z jakéhokoliv divodu
pred¢asné ukonéena.

2. Vystaveni bankovni zaruky za tadné a vcasné plnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy,
zejména povinnost fadn¢ a vcas dokondit dilo a jeho jednotlivé Casti a povinnost fadn¢ a v€as odstranit vady
zjisténé pti predani a prevzeti dila, kvality a termint odstranéni vad zjisténych pii piebirani objednatelem dolozi
zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje ¢innost podle
zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdgjsich ptredpisu, ve prospéch objednatele jako jediného
opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena bankou ptsobici v CR, a to na prvni vyzvu, jako neodvolatelna
a bezpodmineéna, pticemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a pouze na zakladé prvni vyzvy opravnéného
(objednatele).

3. Objednatel je opravnén pozadovat, aby z bankovni zaruky byly uspokojeny veskeré pohledavky objednatele za
zhotovitelem z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejici, a to zejména pohledavky na nahradu zptisobené
ujmy, smluvnich pokut, na nadhradu nakladd nezbytnych k odstranéni vad dila, nebo jakékoliv ¢astky, které podle
minéni objednatele odpovidaji ndhrad€ vadného plnéni zhotovitele.
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4.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje dorudit objednateli novou zaruéni
listinu ve znéni shodném s piedchozi zaru¢ni listinou (tj. v pivodni vysi zaruky) vzdy nejpozdéji do 14
kalendafnich dnti od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

XXIV. BANKOVNI GARANCE ZA ZARUCNI PODMINKY DILA:

1.

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout pii predani a prevzeti dila objednatelem dle nize uvedenych
podminek bankovni zaruku ve vysi 200 000 K¢ platnou po celou dobu béhu zaruéni doby ode dne ptedani dila.
Zhotovitel je povinen pfedat bankovni zaruku i pfi piedani ¢asti dila, pokud smlouva bude z jakéhokoliv diivodu
predcasné ukoncena.

Vystaveni bankovni zaruky za fadné provedeni pfedmétu smlouvy a dodrzeni zaruénich podminek, kvality a
termin® odstranéni vad zjisténych v zaruéni dobé dolozi zhotovitel objednateli origindlem zaruéni listiny vystavené
bankou, ktera byla ziizena a provozuje ¢innost podle zédkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozd¢jsich
predpisti, ve prospéch objednatele jako jediného oprdvnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena bankou
pasobici v ramci CR, a to na prvni vyzvu, jako neodvolatelnd a bezpodmine&na, pfi¢emz banka se zavaze k plnéni
bez namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy opravnéného (objednatele).

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkt zajisténych bankovni zarukou ve vysi, ktera odpovida vysi smluvni
pokuty jakéhokoliv neuspokojeného zavazku zhotovitele vici objednateli, nakladi nezbytnych k odstranéni vad
dila, skod, nebo jakékoliv ¢astce, kterd podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje dorudit objednateli novou zaruéni
listinu ve znéni shodném s piedchozi zaruéni listinou (tj. v pavodni vysi zaruky) vzdy nejpozdéji do 14
kalendatnich dni od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

XXI111. ZAVERECNA USTANOVEN(:

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jimi zmocnénymi.

Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaja, které jsou uvedeny v ¢l. 1. této smlouvy. V piipadég, Ze
dojde v pribé¢hu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udaji, zavazuji se predat druhé strané bez zbytecného
odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této predmétné smlouvy.

. Zhotovitel miize zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni kvalifikace pouze ve vyjimecnych

ptipadech a se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana ptivodnim poddodavatelem v zadavacim fizeni.

Piilohou €. 1 této smlouvy je ¢asovy harmonogram postupu praci

Ptilohou €. 2 této smlouvy je nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Ptilohou ¢. 3 této smlouvy je plan plateb/platebni harmonogram v ¢lenéni na kalendaini mésice

Ptilohou €. 4 této smlouvy je bankovni zaruka za fadné provedeni predmétu smlouvy

Prilohou €. 5 této smlouvy je pojistna smlouva na pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou zhotovitelem tieti
osob¢

Piilohou ¢. 6 této smlouvy je pojistna smlouva stavebné-montaznich rizik

Tato smlouva se uzavira elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotoveni.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Obec Lodénice je jako tzemni samospravny celek
povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv ziizeného dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich

podminkach téinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
Vv platném znéni (dale jen ,,zakon o registru smluv*).
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7. Smluvni strany sjednavaji, Ze odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni Obec Lodénice, a to bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnii od uzavieni této smlouvy.

8. Smlouva nabyva u¢innosti nejdiive ke dni zvefejnéni této smlouvy v registru smluv, neni-li v této smlouvy
sjednani pozdéjsi den u¢innosti.

9. Smluvni strany prohlasuji, ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé povazuji za své obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvetejnéni
v registru smluv dle zakona o registru smluv ¢&i zpfistupnéni dle zakona 0 svobodném ptistupu k informacim,
sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.*

10. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, ze Obec Lodé€nice je jako uzemni samospravny celek
povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho ptisobnosti podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, v platném znéni (dale jen ,,zakon o svobodném ptistupu k informacim®)“

11. Dodavatel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu minimalné do konce roku
2030.

12. Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénctim povérenych organt (Centrum pro regionalni rozvoj Ceské
republiky, Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ministerstvo financi, Evropska komise, Evropsky tucetni dvir, Nejvyssi
kontrolni Gfad a dal$i opravnéné organy statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

13. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Zze tato Smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, nikoliv
V tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si piecetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji Svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

14. Uzavteni smlouvy schvalilo zastupitelstvo obce dne ......... pod Cislem usneseni .................. ZM.

V Lodénicidne ............ 2020 Vo dne............... 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Obec Lodénice nazev

Starosta Vaclav Bauer jméno a piijmeni, jednatel/i
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